

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3 в проектную декларацию от 30.03.2017 года**

**на строительство объекта: «Многоквартирные жилые дома с отдельно стоящей надземной автостоянкой закрытого типа в районе Северного проспекта, 32 в г. Находке Приморского края. 1 этап. Жилой дом №1. 2 этап. Надземная автостоянка закрытого типа»**

г. Владивосток

20 сентября 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Аврора-Строй» вносит изменения в проектную декларацию от 30.03.2017 года на строительство объекта: «Многоквартирные жилые дома с отдельно стоящей надземной автостоянкой закрытого типа в районе Северного проспекта, 32 в г. Находке Приморского края. 1 этап. Жилой дом №1. 2 этап. Надземная автостоянка закрытого типа»:

**Раздел 17 изменить и читать в следующей редакции:**

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>80%</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>I квартал 2017 года</b>
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>Ввод в эксплуатацию</b>
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>IV квартал 2017 года</b>

Генеральный директор

ООО СК «АВРОРА-СТРОЙ»

  


Ищенко А.С./

  


КОПИЯ ВЕРНА  
 Генеральный директор  
 ООО СК «АВРОРА-СТРОЙ»  
 Ищенко А.С.  
 на 1 листах  
 "21" сентября 2017 г.