

**ИЗМЕНЕНИЯ № 7 в проектную декларацию от 01.01.2017 года
на строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Сафонова, 7 в г. Владивостоке»**

г. Владивосток

07 декабря 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Аврора-Строй» вносит изменения в проектную декларацию от 01.01.2017 года на строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Сафонова, 7 в г. Владивостоке»:

Раздел 17 изменить и читать в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 20%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2017 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 40%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2017 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 60%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2018 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 80%
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2018 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства Ввод в эксплуатацию
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2018 года

Генеральный директор ООО СК «АВРОРА-СТРОЙ»




/Ищенко А.С./